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[bookmark: _Toc367951562]1 Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства
Проект организации работ по демонтажу линейного объекта является составной частью проектной документации по объекту «Реконструкция части существующего здания корпуса 3-120 для размещения лесопильного завода в г.Амурске». 
Работы по демонтажу выполняются силами строительных организаций, ведущих монтажные работы на объекте по видам работ.
Проектом организации строительства рекомендуется выполнение работ подрядной организацией, дислоцирующейся в г.Комсомольск-на-Амуре. В связи с этим, на строительстве объекта, предполагается максимальное использование местной рабочей силы и специалистов. Строительство будет проводиться обычным методом, с ежедневным завозом работников автотранспортом на строительную площадку в начале смены и обратным вывозом до мест проживания по окончанию рабочей смены.
Численность работающих на объекте определена на основании нормативной трудоемкости работ и оптимального состава рабочих бригад, нормируемых соответствующими сборниками ЕНиР.
Расчет рабочих бригад и потребность в рабочих кадрах определены при условии последовательного выполнения работ по строительству и демонтажу верхнего строения пути и инженерных сетей, и приведены в книге «Проект организации строительства» инв.№714.000-ПОС.
Максимально необходимая численность персонала, участвующего в демонтажных работах составит 40человек, в том числе: рабочих – 34человека; ИТР – 4человека; служащих – 1человек; МОП – 1человек.
Потребность строительства в площадях временных мобильных зданий санитарно-бытового назначения для строительной площадки определена в «Проекте организации строительства» инв.№714.000-ПОС. 
Для организации отдыха и укрытия от осадков работающих на трассе предполагается установка передвижных вагончиков, которые перемещаются по фронту работ. 
Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях по объекту в целом, в том числе при демонтажных работах, определена в «Проекте организации строительства» инв.№714.000-ПОС.













Таблица 1-1 
Строительные машины, механизмы и транспортные средства для демонтажных работ
	Наименование, тип, марка
	Основные технические параметры
	Количество , шт

	1
	2
	3

	Экскаватор ЭО-4321
	q=0,65 м3
	1

	Бульдозер ДЗ-54
	79кВт
	1

	Бульдозер ДЗ-35
	132кВт
	1

	Корчеватель-собиратель
	
	1

	Трактор
	108л.с.
	1

	1
	2
	3

	Кран автомобильный КС-3575А
	Грузоподъемность 10т
	1

	Кран автомобильный КС-4572
	Грузоподъемность 16т
	1

	Кран гусеничный МКГ-25
	Грузоподъемность 25т
	1

	Кран железнодорожный
	Грузоподъемность 16т
	1

	Молотки отбойные ОМП-10
	Энергия удара – 4кГм
	3

	Гидромолот СП-62
	
	1

	Лебедка электрическая ЛМ-2,5
	2,5тс
	1

	Лебедка электрическая ЛМ-8
	8тс
	1

	Сварочный трансформатор ТД-500
	32кВт
	1

	Компрессор ЗИФ-55
	5м3/мин
	1

	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	Высота подъема 17м
	1

	Автосамосвал КамАЗ-55111
	Грузоподъемность 12т
	5


Удовлетворение потребности строительства в воде, тепле и электроэнергии предполагается за счет подключения к существующим сетям. Заказчик сообщает подрядчику точки подключения и передает разрешения на подключения к действующим сетям.
Проектом организации строительства предусматривается 3-и этапа работ:
1 этап – строительство внутренних подъездных железнодорожных путей;
2 этап – строительство комплекса по утилизации древесных отходов с функцией электрогенерации;
3 этап – строительство зданий и сооружений лесопильного производства.
Общая продолжительность строительства по объекту, с учетом демонтажных работ определена в «Проекте организации строительства»  инв.№714.000-ПОС и составит 35 мес, в том числе продолжительность отдельных видов демонтажных работ определена по трудозатратам, расчет приведен в таблице 1-2.











Таблица 1-2 
Продолжительность выполнения демонтажных работ
	Наименование
	Трудоемкость работ, чел-дн.
	Количество работающих, чел.
	Продолжительность работ, мес.

	1 этап: 
-разборка подпорной стенки;
-разборка канализационных колодцев;
-разборка кирпичного здания
- разборка пути
	270
	20
	0,5

	2 этап. 
- демонтажные работы в сущ.котельной
	34
	9
	0,2

	3 этап:
- главный цех и АБК, демонтажные работы;
- демонтаж теплосети
	3071
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[bookmark: _Toc367951563]2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу)
Перечень строений и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу) с полным списком объемов демонтажных работ представлен в таблице 2-1.
 Таблица 2-1 
Перечень строений и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу)
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Всего по строительству

	1
	2
	3

	Железнодорожные пути (1 этап)
	
	

	Разборка пути
	км
	0,25

	Разборка подпорной стенки
	м3
	60

	Разборка канализационных колодцев
	шт
	15

	Разборка кирпичного здания
	м2
	42

	
	
	

	Комплекс по утилизации древесных отходов (2 этап)
	
	

	Демонтаж кровельных панелей сущ. котельной
	м2
	20

	Демонтаж стеновых панелей сущ. котельной
	м2
	14

	
	
	

	Главный цех (3 этап)
	
	

	Демонтаж рубероидной кровли
	тыс.м2
	3,96

	Демонтаж легкосбрасываемой кровли
	тыс.м2
	1,44

	Демонтаж сборных железобетонных конструкций
	м3
	66,1

	Демонтаж монолитных железобетонных конструкций
	м3
	5,5

	Разборка кирпичной кладки
	м3
	1035

	Демонтаж металлоконструкций
	т
	18

	Разборка асбестоцементных перегородок
	м2
	442

	Демонтаж подвесного крана
	шт
	1

	Демонтаж ворот / дверей
	шт
	2 / 13

	Демонтаж остекления
	м2
	55

	
	
	

	Главный корпус. АБК (3 этап)
	
	

	Разборка существующих кирпичных стен
	м3
	57,7

	Демонтаж остекления
	м2
	17

	Демонтаж стеновых панелей
	шт
	6

	
	
	

	Благоустройство (3 этап)
	
	

	Разборка наземной теплосети
	км
	0,18

	Разборка теплофикационных колодцев (9х8м)
	шт
	3



Основные решения по организации строительства приняты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
В данном разделе установлены объемы и последовательность производства демонтажных работ в увязке с методами производства основных работ на объекте, предусмотрены решения по безопасности труда, наиболее оптимальное применение современных средств механизации и индустриализации строительства.

В уточнение и развитие решений, принятых в «Проекте организации работ по демонтажу объекта капитального строительства», генподрядной организацией, выполняющей демонтажные работы, должен быть разработан проект производства работ на демонтаж (ППР), с обязательным предоставлением временных инструкций по технике безопасности и охране труда рабочих-строителей. Выполнение работ на стройплощадке без утвержденного и согласованного ППР не допускается.
При разработке проекта производства работ (ППР) на демонтажные работы необходимо проработать вопросы на каждом этапе разборки, а именно:
- места установки машин и механизмов;
- монтажные и опасные зоны работы машин и механизмов;
- движение внутрипостроечного транспорта;
- защитные мероприятия для прохода людей в существующие здания;
- и другие, согласно нормативным документам.

[bookmark: _Toc367951564]3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства
Работы по демонтажу не должны негативно влиять на прилегающие участки и создавать неудобства для нормальной работы действующего предприятия. 
Здания, строения и сооружения на площадке производства работ выведены из эксплуатации и частично разрушены. 
До начала работ по сносу зданий и сооружений собственник строений оформляет акт (решение) о ликвидации объектов капитального строительства.
К демонтажу и разборке строительных конструкций следует приступать только после передачи Заказчиком (владельцем территории) площадки под строительство Подрядчику и окончания необходимых подготовительных мероприятий, которые предусматриваются проектом производства работ.
До начала разборки сооружений необходимо выполнить следующие работы:
- произвести обследование сооружения на предмет его технического состояния с составлением акта;
- получить письменное разрешение на работы;
- выставить защитное ограждение вдоль всех участков открытой траншеи; 
- в местах движения пешеходов предусмотреть деревянные мостики с перильным ограждением по обе стороны; 
- организовать площадку для временного складирования разбираемых конструкций и строительного мусора;
- подготовить необходимые приспособления и механизмы;
- убедиться в отсутствии людей на строительной площадке;
- отключить все коммуникации (кабельные и воздушные линии электропередач, телефонная сеть, радиосвязь и другие коммуникации) с составлением акта. При обнаружении неизвестных кабелей и трубопроводов все работы по демонтажу должны быть немедленно прекращены.
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4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений
Площадка под строительство лесопильного завода расположена в северо-западной части г. Амурска на территории бывшего ФГУП ПО «Амурмаш».
Территория предприятия имеет ограждение, поэтому отдельных мероприятий по защите стройплощадки проектом не предусматривается. 
Для защиты от проникновения на ликвидируемый объект и опасную зону людей, не связанных со строительством, предусматривается установка ограждения участка производства работ. 
При переустройстве наружных сетей - во избежание несчастных случаев и случайного проникновения посторонних в зону земляных работ - обязательно выставить защитное ограждение вдоль всех участков открытой траншеи. На ограждении установить предупредительные надписи, а в ночное время участки работ должны быть освещены. В местах движения пешеходов предусмотреть деревянные мостики с перильным ограждением по обе стороны. В случае атмосферных осадков, вода из траншей должна откачиваться немедленно. Оставлять открытыми траншеи и котлованы, проходящие в местах передвижения людей, без надзора и ограждения категорически не допускается.
На территории объекта не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка строительным мусором корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Для защиты стволов деревьев следует установить защитное ограждение из досок высотой 2м. Вырубка и пересадка деревьев и кустарника выполняется специализированными организациями в соответствии с проектом.

[bookmark: _Toc367951566]5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа)
Решение о методе разборки конструкций принимается после обследования отдельных частей и конструкций сооружений, оценки их технического состояния и безопасности работ. 
Разборку предполагается вести способом поэлементного демонтажа конструкций. 
Разборка верхнего строения пути предусмотрена поэлементно. Работы производятся с применением железнодорожного крана грузоподъемностью 16т и механизированного инструмента. Разборка пути производится поточным методом бригадой в составе 10-12 человек. Производительность бригады 150п.м. в смену. 
Вырезка существующего балласта производится бульдозером мощностью 130л.с. с перемещением до 10м с последующей погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвалы и вывозом в отвал на расстояние до 5км в места, отведенные местной администрацией.
Разборка железобетонных конструкций выполняется с помощью отбойных молотков с погрузкой мусора экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвалы.
Разборку существующего кирпичного здания рекомендуется вести методом обрушения. 
Разборка здания производится в три этапа: 
- Первый этап - подготовительные работы, которые включают удаление всех предметов из здания, разборку кровли, полов, не несущих перегородок, стекла, оконных и дверных блоков с погрузкой и вывозом отходов сноса ежедневно;
- Второй этап - механизированная разборка надземной части здания производится методом обрушения при помощи экскаватора, оборудованного обратной лопатой и крана грузоподъемностью 16т;
- Третий этап - механизированная разборка подземной части здания, производимая с помощью отбойных молотков и экскаватора, с погрузкой отходов сноса в автотранспорт с последующим вывозом к местам утилизации.
Разборку здания следует начинать сверху вниз во избежание обрушения вышерасположенных конструкций на экскаватор. 
Снос должен производиться таким образом, чтобы к концу смены не оставалось неустойчивых и нависающих конструкций.
Погрузка мусора от разборки в автосамосвалы выполняется с помощью экскаватора емкостью ковша 0,65м3и крана грузоподъемностью 16т.
Материалы от разборки должны ежедневно вывозиться со стройплощадки, не допуская скопления отходов сноса на площадке. Перевозка мусора должна осуществляться в автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом.
Демонтажные работы при реконструкции существующего главного цеха предусматриваются снаружи (демонтаж кровли) и внутри здания. Наружные работы рекомендуется вести с помощью крана грузоподъемностью 25т. Демонтажные работы внутри производственного корпуса вести с использованием монтажных лебедок и средств малой механизации в связи с невозможностью использования монтажных кранов.
Демонтаж трубопроводов надземной теплосети рекомендуется вести с помощью крана грузоподъемностью 10т. Разборку железобетонных теплофикационных колодцев рекомендуется вести с помощью отбойных молотков и крана грузоподъемностью 16т.
Мусор от разборки вывозится автотранспортом на расстояние 10км по существующим автодорогам в места, отведенные местной администрацией.

[bookmark: _Toc367951567]6 Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа)
Границы опасной зоны находятся за пределами границы зоны обслуживания крана и определяются с учетом габаритов перемещаемого груза и высоты его подъема. Согласно приложению Г СНиП 12-03-2001, границы опасной зоны определяются путем проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением минимального расстояния отлета груза и максимального габарита перемещаемого груза (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1. Определение границы опасной зоны перемещаемого краном груза

a - наименьший габарит перемещаемого груза;
b - наибольший габарит перемещаемого груза;
х - минимальное расстояние отлета груза согласно таблице Г.1 приложения Г СНиП 12-03-2001.
L= 0,5a + x+b

Граница опасной зоны вблизи разбираемого здания принимается от крайней точки стены здания с прибавлением минимального отлета предмета при его падении в соответствии с графиком, представленным на рисунке 6.2.
 
Рисунок 6.2 - График определения минимального расстояния отлета груза при его падении со здания (согласно «Технологической карте на разборку стен с помощью экскаваторов с гидравлическим приводом» ОАО «ПКТИПромстрой»)

Границы опасных зон приведены на плане земельного участка (Приложение А).

[bookmark: _Toc367951568]
7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения
Разработку траншей и котлованов вблизи существующих подземных коммуникаций необходимо производить вручную.
При обнаружении неизвестных кабелей и трубопроводов все работы по демонтажу должны быть немедленно прекращены.

[bookmark: _Toc367951569]8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей
Проектом не предусматриваются защитные устройства инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций.

[bookmark: _Toc367951570]9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу)
Выполнение всех видов демонтажных работ предусматривается в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда, изложенными в следующих нормативных документах:
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ – «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
- ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ – «Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
- ОСТ 35-11-80 ССБТ «Укладка верхнего строения жд пути. Требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ – «Пожарная безопасность. Общие требования».
При разработке проектов производства работ необходимо особо оговаривать мероприятия по охране труда при работах повышенной опасности (монтажные и опасные зоны работы машин и механизмов, работы на высоте, работы вблизи действующего оборудования).
Работы по демонтажу должны вестись после предварительного инструктажа с рабочими под постоянным наблюдением производителя работ.
Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания.
Укрытие от атмосферных осадков, отдых и обогрев рабочих на строительной площадке предусматривается в вагончиках-бытовках, которые должны быть снабжены медицинской аптечкой первой помощи, запасом питьевой воды и противопожарными средствами.
Противопожарные мероприятия при строительстве следует определять согласно ГОСТ 16714-71*, ГОСТ Р12.4.026-2001, ГОСТ 12.4.009-83*. Особое внимание следует уделить защите от пожаров временных зданий, для этого предусмотреть возможности свободного подъезда пожарных машин и организацию противопожарного инвентаря и оборудования, включая пожарный ручной инструмент и огнетушители.  
Все инженерно-технические работники и рабочие до начала работ должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности.
Для обеспечения безопасных условий работы должны быть назначены ответственные инженерно-технические работники и стропальщики.
Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.
[bookmark: PN0000059][bookmark: PN0000060]При демонтаже конструкций, к ним привязать канаты (оттяжки), с помощью которых монтажники удерживают элемент от раскачивания и ударов о конструкции сооружения. Подъем демонтируемого элемента должен быть плавным без рывков и толчков.
Монтажники должны находиться со стороны, противоположной перемещению груза и за пределами границ опасной зоны.
[bookmark: PN0000062]Сигнал «Стоп» подается любым работником, заметившим опасность.
Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, могущие самопроизвольно обрушиться конструкции или отдельные элементы сооружения (доски, кирпич, стекла, утеплитель и т.д.).
[bookmark: PN0000065]К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования инструментом и безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, а для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. Весь электрифицированный инструмент подлежит учету и регистрации в специальном журнале. На каждом экземпляре инструмента должен стоять учетный номер. Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного механика строительной организации. Перед выдачей электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части инструмента) и работу его на холостом ходу.
[bookmark: PN0000066]При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.
[bookmark: PN0000067]Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
[bookmark: PN0000068][bookmark: PN0000069]Грузозахватные устройства и тара, применяемые при перемещении кранами грузов, должны быть испытаны нагрузкой, превышающей не менее чем в 2 раза их номинальную грузоподъемность.
[bookmark: PN0000070]В зоне работы необходимо иметь комплекты противопожарных средств.
Вопросы по технике безопасности и пожарной безопасности должны быть подробно отражены в проекте производства работ (ППР) по видам работ.
Демонтажные работы в условиях эксплуатации железных дорог должны производить с соблюдением условий, обеспечивающих безопасность движения поездов и полную безопасность работающих у железнодорожного пути людей.. При производстве демонтажных работ обязательно соблюдение требований следующих инструкций и правил:
· ЦРБ-756 «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ»;
· ЦРБ-757 «Инструкция по сигнализации на железных дорога РФ»;
· «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ»;
· ЦП-485 «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ»;
· «Правила по технике безопасности и производственной санитарии при производстве работ в путевом хозяйстве»;
· ПОТ РО-32-ЦП-652-99 «Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений»;
-	«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
-	«Инструкция по безопасному ведению работ для машинистов (крановщиков) стреловых самоходных (железнодорожных, автомобильных, гусеничных, пневмоколесных)».
-	«Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» - N ВМ-1258.
Перед производством работ на объекте составить, согласовать с соответствующими инстанциями и утвердить местную инструкцию по технике безопасности. В инструкции уточнить, применительно к местным условиям, общие положения, привести конкретные правила поведения работающих, правила работы с ручным инструментом и механизмами, дать указания по ограждению мест сигналами и расстановке сигналистов, конкретизировать порядок прохода по путям. Утверждает местную инструкцию начальник строительной организации. Работникам занятым на работах, производимых на путях или в непосредственной близости от них, заблаговременно пройти обучение и инструктаж (по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и трудовому законодательству), изучить Правила технической эксплуатации железных дорог, Инструкцию по сигнализации, по движению поездов и маневровой работе, по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ и должностные инструкции.
На участке производства работ руководителю работ указать каждому работнику куда он должен складировать инструменты, материалы, грунт и куда уходить с пути при приближении поезда. Во время производства работ он должен следить за тем, чтобы инструменты не мешали передвижению рабочих, строительные материалы были аккуратно сложены вне пределов железнодорожного габарита и не мешали работающим быстро сойти в сторону при приближении поезда.
При работе на пути, в период пропуска поездов по соседнему пути, работы прекратить и обеспечить габарит для безопасного пропуска поезда.
[bookmark: PN0000058]Все работы по разборке и демонтажу конструкций вести в присутствии и под руководством ответственных ИТР в соответствии с правилами производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87 при соблюдении требований безопасности труда.
           10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости)


Площадка под строительство лесопильного завода расположена на территории бывшего ФГУП ПО «Амурмаш».
Территория предприятия имеет ограждение, поэтому отдельных мероприятий по защите стройплощадки проектом не предусматривается. 
Зоны, опасные для нахождения людей, на время демонтажных работ должны быть ограждены, иметь предупредительные знаки, надписи и плакаты предупреждающие об опасности. 
Во избежание доступа посторонних лиц производственные территории и участки работ должны быть обнесены защитным ограждением высотой соответственно не менее 1,6 м и не менее 1,2 м. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком.
При переустройстве наружных сетей - во избежание несчастных случаев и случайного проникновения посторонних в зону земляных работ - обязательно выставить защитное ограждение вдоль всех участков открытой траншеи. На ограждении установить предупредительные надписи, а в ночное время участки работ должны быть освещены. В местах движения пешеходов предусмотреть деревянные мостики с перильным ограждением по обе стороны. В случае атмосферных осадков, вода из траншей должна откачиваться немедленно. Оставлять открытыми траншеи и котлованы в местах передвижения людей, без надзора и ограждения категорически не допускается.

[bookmark: _Toc367951571]11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов
Вывоз разбираемых укладочных материалов верхнего строения пути предусмотрен на расстояние 45км. 
Срезанный балласт вывозится автотранспортом в отвал на расстояние до 5км в места, отведенные местной администрацией.
Мусор от разборки и лишний грунт вывозятся автотранспортом на расстояние до 10км в места, отведенные местной администрацией.

[bookmark: _Toc367951572]12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости)
Планировка территории строительства представлена выемкой и насыпью. Отсыпка насыпи производится избыточным  грунтом от  устройства корыта под одежду проездов и площадок. Разработка корыт под одежду проездов и площадок предусмотрена бульдозером с перемещением грунта до 50м с последующей погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвалы. Лишний грунт от разработки грунта вывозится автосамосвалами на расстояние 10км в места, отведенные местной администрацией.
Проектом предусмотрено устройство проездов и тротуаров, и озеленение территории. 
Благоустройство территории выполняется бетонным армированием покрытий проездов и асфальтобетонным покрытием тротуаров с укладкой бордюрных камней. 
Устройство покрытий проездов выполняется с помощью автогрейдера и катков дорожных 8 и 13т.
Укладка асфальтобетонного покрытия тротуаров осуществляется вручную с уплотнением при помощи виброплит.
Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси следует устраивать в сухую погоду, весной или летом при температуре окружающего воздуха не ниже 50С, осенью – не ниже 100С.
Монтаж бордюрных камней предусмотрен с помощью крана грузоподъемностью 10т. 
Озеленение территории состоит в устройстве газонов, посадке древесных и кустарниковых пород. Посев газонов и посадка древесных и кустарниковых пород производятся вручную с подсыпкой растительного грунта.
Благоустройство и озеленение территории проводятся после окончания работ по строительству проектируемых здания и сооружений, и прокладке инженерных сетей.
Схемы производства работ – типовые.
Работы по благоустройству и озеленению территории вести в соответствии со СНиП III–10-75. 
[bookmark: _Toc367951573]
13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах-в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации
Проектом не предусмотрено захоронение в земле демонтируемых коммуникаций, конструкций и сооружений.

[bookmark: _Toc367951574]14 Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса
Проектом не предусмотрен снос (демонтаж) путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом.
[bookmark: _Toc289333312][bookmark: _Toc367951575]
15 Перечень проектных решений по устройству временных инженерных сетей на период строительства объекта 
Удовлетворение потребности строительства в воде, тепле и электроэнергии предполагается за счет подключения к существующим сетям. Заказчик сообщает подрядчику точки подключения и передает разрешения на подключения к действующим сетям. 
Рабочие чертежи временных инженерных сетей обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией от источников питания, в соответствии с п. 6.11 МДС 12-46.2008, разрабатываются в ППР и при необходимости согласовываются в установленном порядке. 


Проект организации работ по сносу (демонтажу)
    объектов капитального строительства 
Нормативно-технические документы
- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (применительно);
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» (применительно);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. «Строительное производство»;
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые, типовые инструкции по охране труда»;
- Постановление Правительства РФ № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; 
- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;
- СНиП III–10-75 «Благоустройство территории»;
· ЦРБ-756 «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ»;
· ЦРБ-757 «Инструкция по сигнализации на железных дорога РФ»;
· «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ»;
· ЦП-485 «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ»;
· «Правила по технике безопасности и производственной санитарии при производстве работ в путевом хозяйстве»;
· ПОТ РО-32-ЦП-652-99 «Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений»;
-	«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
-	«Инструкция по безопасному ведению работ для машинистов (крановщиков) стреловых самоходных (железнодорожных, автомобильных, гусеничных, пневмоколесных)».
-	«Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» - N ВМ-1258.
- и другие. 
[bookmark: _Toc367951576]
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